

X = día laborado. La distribución se reparte de forma proporcional en las 16 semanas.

Semana 1					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 2					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 3

Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM		X		X	
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad					

Semana 4					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 5					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes

QA			X		
PM			X		
Analista		X		X	
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA		X		X	
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 6					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM		X		X	
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 7					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		

PM			X		
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 8					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad					

Semana 9					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA					
PM			X		

Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador					
DBA			X		
Arquitecto					
Seguridad			X		

Semana 10					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 11					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM		X		X	
Analista			X		

Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 12					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista		X		X	
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA		X		X	
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 13					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	

Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 14					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM		X		X	
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad					

Semana 15					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador	X		X		X
Diseñador			X		

DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Semana 16					
Asignación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
QA			X		
PM			X		
Analista			X		
Desarrollador		X		X	
Diseñador			X		
DBA			X		
Arquitecto			X		
Seguridad			X		

Asignación	Total de Horas	Costo por hora
QA	120	\$ 25.00
PM	160	\$ 31.00
Analista	140	\$ 28.00
Desarrollador	320	\$ 28.00
Diseñador	120	\$ 25.00
DBA	140	\$ 25.00
Arquitecto	120	\$ 21.00
Seguridad	100	\$ 20.00
Total		\$ 203.00

Asignación	Total de Horas	Costo Total
QA	120	\$ 3,000.00
PM	160	\$ 5,000.00
Analista	140	\$ 4,000.00
Desarrollador	320	\$ 9,000.00
Diseñador	120	\$ 3,000.00
DBA	140	\$ 3,500.00
Arquitecto	120	\$ 2,500.00
Seguridad	100	\$ 2,000.00
Total		\$ 32,000.00